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2 Mitarbeiter

An dem Projekt gearbeitet haben:

Grenacher Adrian

GRAD

Grötsch Valentin


GRVA

Holliger Roy


HORO

Koller Micheal


KOMI

Matici Kened


MAKE

Schumann Fabian

SCFA

Traber Chantal


TRCH
3 Rahmenbedingungen des Projekts

( Notiz erfassen

( Notiz suchen (Stichwort, Volltext)

( Notiz löschen

( Suchergebnisse anzeigen

( Notiz bearbeiten

( Notiz speichern (DB)

( brauchbar mit GUI und HTML

4 Vorgehen des Projekts

4.1 Tag 1

1. Projektleiter bestimmen

( ITPL: Michael Koller

( BPL: Franz von Arx
2. Auftrag/Text lesen um Überblick zu erhalten

3. Glossar erstellt und erste Begriffe eingefügt

4. Grobanalyse des Programms

5. Ziele für den ersten Tag

· Grobanalyse

· Use Case/Diagramm erstellen

Gruppen:

1. Kened, Valentin: 
Neue Notiz erstellen

2. Fabian, Adrian, Roy:
löschen Notiz

3. Chantal, Michael:
suchen Notiz, bearbeiten Notiz 

· Klassendiagramm:

Note, Notesearcher, Author, History, 

Notesaver,  Category, System, Searchcriterium

· Besprechung
6. UseCase wurden erstellt. Vielleicht noch nicht alle

7. Klassendiagramm wurde angefangen. Attribute und Methoden müssen noch gesetzt

Pendenzen
Besprechung mit BPL

- Hierarchie in UseCase berücksichtigen

- Neue Kategorien erfassen, wie funktioniert das? UseCase?

4.2 Tag 2
1. Activitydiagramm zu den einzelnen Use Cases erstellt: HORO, GRAD, MAKE
2. Klassendiagramm mit den Beziehungen und den Attributen erweitert: TRCH, GRVA, KOMI, SCFA
3. Testfälle zum System erstellt: GRAD, HORO, MAKE

4. am Klassendiagram im Plenum gearbeitet und fast fertig gestellt

5. Glossar wurde aktualisiert genauso wie dieses Protokoll

Ziele die heute nicht erfüllt werden konnten:

· Besprechung Activitydiagramm (Plenum)
· Use Cases ergänzen

· Testfälle besprechen
Auf das tägliche Meeting mit dem Auftraggeber/BPL wurde verzichtet.

4.3 Tag 3

1. Use Case ergänzen:
SCFA, MAKE

2. 2 GUI Prototypen: 

Gruppe 1: HORO, GRAD

Gruppe 2: KOMI, GRVA

3. Besprechung Activitydiagramm (verschoben auf Tag5)
4. Besprechung Testfälle evt. Ergänzen (verschoben auf Tag 5)
5. Klassendiagramm

6. (Controller & Model)
7. Dokumentation ergänzen

8. Glossar erweitern

ID bei Notiz
4.4 Tag 4

1. Klassendiagramm

2. MVC (Modell View Controller)

3. Prototypen von GUI zusammenfügen 

4. erste GUI begegnung

5. Dokumentation ergänzen

6. Glossar erweitern

4.5 Tag 5

1. Klassendiagramm von Gui

2. Test (Modul A1-A3)

3. Besprechung Activitydiagramm 

4. Besprechung Testfälle evt. Ergänzen

5. Vorbereitungen abschliessen

6. Dokumentation ergänzen

7. Glossar erweitern

5 Sonstige Notizen

Es sollte soweit alles Klar sein, da alle Klassendiagramme dokumentiert wurden und der Rest elektronisch ist.
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